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Lwówek, 2011-07-07
Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Podnosimy poziom życia kulturalnego, rozwijamy zainteresowania oraz możliwości wypoczynku mieszkańców wsi Chmielinko poprzez modernizację terenu przy boisku sportowym oraz stawu”,  
nr sprawy: RG.271.11.01.2011.ZJ, II postępowanie przetargowe, nr ogłoszenia 175324-2011, 
data zamieszczenia 2011-06-28.
Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1, oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie, Zamawiający odpowiada na zadane pytanie zmieniając treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia do tego zadania. 
Pytanie Wykonawcy:

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji części zadania związanego z odbudową stawu. Powodem jest brak możliwości odpompowania wody i z tym związane odwodnienie namułów. 
Zamawiający odpowiada:

Po dogłębnym przeanalizowaniu przedmiotu zamówienia w zadaniu II którego zakres robót do wykonania określa grupa z przedmiaru robót; - staw i utrudnień związanych z realizacją tego zadania, Zamawiający zmienia wymagany termin realizacji zadań dla całego przedmiotu zamówienia przesuwając wymagany termin wykonania z dnia nie później niż do dnia 15 października 20011r. na dzień nie później niż do dnia 20 grudnia 2011r. 
Treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostaje przekazana Wykonawcy, od którego wpłynęło pytanie, oraz bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do tego zadania; www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.  
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